

Утверждаю:
заведующий МБДОУ «ДС № 439 г. Челябинска»
И.В.Козлова



Дорожная карта

по разработке и внедрению Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы МБДОУ «ДС № 439 г. Челябинска»

Пояснительная записка

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ дошкольного образования должна входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания — это личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся:

- в усвоении знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания МБДОУ «ДС № 439 г. Челябинска» (далее - Учреждение).

Дорожная карта по разработке и внедрению Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы Учреждения представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно - правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение; информационное обеспечение;
- мониторинг;
- материальное техническое обеспечение.

Этапы реализации Дорожной карты
по разработке и внедрению Программы воспитания и календарного плана
воспитательной работы Учреждения

- 1-й этап — планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в Учреждении.
 2-й этап — разработка проекта программы воспитания (июль 2021 года — август 2021 года).
 3-й этап — нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты Учреждения, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (июль - август 2021 года).
 4-й этап — обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, Совет Учреждения (август 2021).
 5-й этап — разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (июль - август 2021).
 6-й этап — изменение основных образовательных программ: включение программы воспитания в состав ООП.

Система мероприятий
Дорожной карты по разработке и внедрению Программы воспитания и календарного
плана воспитательной работы Учреждения

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
	Организационно - управленческое обеспечение				
1.	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	июль 2021	август 2021	И.В.Козлова, заведующий
2	Изучение воспитательного процесса с целью выявления проблем в организации и определения приоритетных направлений воспитательной работы	Аналитическая справка	июль 2021	июль 2021	Е.Р.Реутова, зам.заведующего, Т.В.Гладкова, старший воспитатель
3.	Изучение образовательных запросов родителей	Анкетирование	июль 2021	июль 2021	Е.М.Порохина, педагог – психолог, Т.В.Костромитина, учитель - логопед
	Мероприятия содержательного характера				
4.	Информационно-методическое совещание по изучению нормативно-правовой базы, примерной программы воспитания, методических рекомендаций.		август 2021	август 2021	Е.Р.Реутова, зам.заведующего, Т.В.Гладкова, старший воспитатель
5.	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	июль - август 2021	август 2021	Рабочая группа
5.1.	Пояснительная записка проекта: Ключевые аспекты проектирования программы	Проект пояснительной записки	август 2021	август 2021	Е.Р.Реутова, зам.заведующего, Т.В.Гладкова,

	воспитания. Принципы и подходы к формированию программы воспитания. Цели и задачи воспитания.				старший воспитатель
5.2.	Раздел: Планируемые результаты на этапе завершения детьми дошкольного образования в соответствии с программой «От рождения до школы» М.А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой (по образовательным областям)	Проект содержательной части программы	август 2021	август 2021	Е.Р.Реутова, зам.заведующего, Т.В.Гладкова, старший воспитатель
5.3.	Раздел: Содержание регионального компонента. Планируемые результаты (по возрастам)	Проект содержательной части программы	август 2021	август 2021	Е.Р.Реутова, зам.заведующего, Т.В.Гладкова, старший воспитатель
5.4.	Вариативные формы, способы и методы реализации программы (по образовательным областям)				
5.5.	Взаимодействие с родителями	Проект содержательной части программы	август 2021	август 2021	Е.Р.Реутова, зам.заведующего, Т.В.Гладкова, старший воспитатель
6.	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для воспитанников разных возрастов	Календарный план Учреждения 2021/2022 уч.год	июль 2021	июль 2021	Е.Р.Реутова, зам.заведующего, Т.В.Гладкова, старший воспитатель
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
7.	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете № 1	Протокол заседания педагогического совета	август 2021	август 2021	Е.Р.Реутова, зам.заведующего, Т.В.Гладкова, старший воспитатель
8.	Обсуждение проекта программы воспитания на Совете Учреждения	Протокол заседания Совета Учреждения	август 2021	август 2021	Е.Р.Реутова, зам.заведующего, Т.В.Гладкова, старший воспитатель
Нормативно-правовое обеспечение					
9.	Разработка, согласование, утверждение и введение в действие локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения по реализации программы воспитания	Локальные акты	июль 2021	август 2021	И.В.Козлова, заведующий
10.	Обсуждение, согласование, утверждение и введение в действие Рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы	Программа и план	август 2021	август 2021	Е.Р.Реутова, зам.заведующего, Т.В.Гладкова, старший воспитатель
11.	Внесение программы воспитания в состав ООП	Приказ о внесении изменений в ООП	август 2021	август 2021	Е.Р.Реутова, зам.заведующего, Т.В.Гладкова, старший воспитатель

	Кадровое обеспечение				
12.	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы	План работы педагогов. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	в течение года	в течение года	Е.Р.Реутова, зам.заведующего, Т.В.Гладкова, старший воспитатель
	Информационное обеспечение				
13.	Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте Учреждения	Сайт Учреждения	август – сентябрь 2021	сентябрь 2021	Т.В.Гладкова, старший воспитатель
14.	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания, на официальном сайте Учреждения	Сайт Учреждения	август 2021	сентябрь 2021	Т.В.Гладкова, старший воспитатель
15.	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год	Сайт Учреждения	август 2021	сентябрь 2021	Т.В.Гладкова, старший воспитатель
	Мониторинг				
16.	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Отчет	один раз в месяц в течение года		Е.Р.Реутова, зам.заведующего, Т.В.Гладкова, старший воспитатель
	Материально-техническое обеспечение				
17.	Укрепление материально-технической базы для реализации программы	Аналитическая справка	сентябрь 2021	до конца года	